
	<p align="center"><b>INFOMEX</b></p> <p align="center"><b>MINUTA</b> <b>Reunión de Trabajo</b></p>	
<i>Fecha de reunión:</i> 14-Diciembre-06	<i>Lugar de la cita:</i> IFAI Sala de Juntas 3 Tercer Piso	<i>Hora de inicio:</i> 11:00 hrs.
<b>Objetivo (s):</b> Revisión general del proceso DF		
<b>Desarrollo de la reunión:</b> Revisión general del proceso DF		
<b>Acuerdos:</b>		
Acuerdo	Fecha límite*	Responsable
1. Prioridad 1 (punto 34) se libera la solución para que el INFODF comience las pruebas	22-Dic -06	INFODF-DGIS
2. Prioridad 2 ( Punto 35) En proceso de solución	PENDIENTE	DGIS
3. Prioridad 3 ( Punto 36 ) En proceso de solución	PENDIENTE	DGIS
4. Prioridad 4 ( punto 12) Regresar pasos en el proceso, se comenzará a trabajar de manera conjunta	18-Dic-06	INFODF-DGIS
5. Punto 22, se entrega solución para que el INFODF realice las pruebas para validar esta solución	14-Dic-06	DGIS
6. Prioridad 5 (punto 9) Se dará la propuesta de solución al INFODF para que ellos definan si se aplica.  Se definió que al registrarse un recurso de revisión manual únicamente quedará en el historial de oficialía de partes del INFODF.	27-Dic-06	INFODF-DGIS
7. Prioridad 6 (punto 7) El INFODF entrega el 141206 el proceso modificado para que se comience a trabajar en los reportes públicos	5-Ene-06	INFODF-DGIS
8. Prioridad 7( Punto 16) Se comienza a trabajar el día 6 de enero de 2007.	19-Ene-06	INFODF-DGIS

9. Prioridad 8 ( Punto 13) En proceso de solucionarse.		INFODF-DGIS
10. Se agrega el requerimiento de eliminar encabezados con referencia de plazos en las pantallas del solicitante que corresponden a la gestión interna de los Entes Públicos. Queda pendiente definir prioridad.		DGIS
11. Se estableció por ambas partes documentar evidencias de pruebas de todo lo que se modifique o actualice en el sitio INFOMEXDF.		INFODF-DGIS
12. Se estableció que el INFODF entregará al IFAI control de cambios de todos los movimientos realizados por el administrador de INFOMEXDF cada vez que se realicen cambios.		INFODF
13. El INFODF definirá que procede con las solicitudes sin clave de dependencia.		DGIS
14. Todas las pruebas serán realizadas sobre el respaldo del sitio en producción del día 6 de diciembre de 2006. Se llevará el control de cambios de las versiones en cada liberación.		INFODF-DGIS
15. Se estableció que se tiene la opción de probar todo de manera individual, pero para subir al sitio en producción se debe realizar una corrida completa del proceso.		INFODF-DGIS
16. Se entregará actualización al INFODF para que realice pruebas.	14-Dic-06	DGIS

- En caso de determinar que el responsable cuenta con una fecha límite para cumplir con lo acordado.

NOTA: En los puntos donde aparecen ambos responsables, la responsabilidad de la DGIS es de asesoría.

Firmas de conformidad			
Nombre	Representación	Comentarios	Firma
José Luis Hernández	INFODF		
César Ortega Olmos	INFODF		
Jorge Gutiérrez	DGIS		
Gabriela Miranda	DGIS		
Janitzie Grano	DGIS		
César Mendez Zamudio	DGIS		
Marina Adame Velasco	DGIS		