



Plan de Trabajo Infomex Jalisco Nueva Ley 2012

Id		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Prede	Texto1
0		Plan de Trabajo Infomex Jalisco Nueva Ley 2012	140 días	jue 16/02/12	jue 06/09/12		
1	✓	Reunión en el IFAI para exponer las necesidades de mejora en Infomex Jalisco	1 día	jue 16/02/12	jue 16/02/12		
2	✓	Visita del IFAI al ITEI para recopilar requerimientos de cambio en funcionalidad de Infomex Jalisco	3 días	mar 21/02/12	jue 23/02/12		
3	✓	Análisis de todos los requerimientos para determinar el impacto en tiempo	3 días	vie 24/02/12	mar 28/02/12		
4		Desarrollo de requerimientos Infomex Jalisco	129 días	vie 02/03/12	jue 06/09/12		
5		Análisis de Documentación entregada por el usuario para la construcción del Proceso SI (Solicitud de Información)	32 días	vie 02/03/12	mar 24/04/12		
6	✓	Definición de formulario	1 día	vie 02/03/12	vie 02/03/12		ITEI
7	✓	Definición proceso y notificaciones del sistema	5 días	lun 05/03/12	vie 09/03/12	6	ITEI
8		Configuración de Insumos para Diagrama	5 días	lun 12/03/12	vie 16/03/12		
9	📅	Creación de campos para el proceso de SI	1 día	lun 12/03/12	lun 12/03/12	7	
10		Configuración de plantillas SI	4 días	mar 13/03/12	vie 16/03/12	9	
11		Configuración del proceso SI	18 días	lun 12/03/12	jue 12/04/12		
12	📅	Construcción de la estructura del proceso en la plantilla MPFGEN	2 días	lun 12/03/12	mar 13/03/12		
13		Construcción de archivos xml para generar acuses en PDF	4 días	mié 14/03/12	mar 20/03/12	12	
14		Construcción de archivos html para notificaciones por correo	4 días	mié 21/03/12	lun 26/03/12	13	
15		Documentación de los procesos	4 días	mar 27/03/12	vie 30/03/12	14	
16		Configuración de los pasos del diagrama	4 días	lun 09/04/12	jue 12/04/12	15	
17		Desarrollar la funcionalidad nueva del proceso SI	7 días	mar 20/03/12	mié 28/03/12		
18	📅	Actividades pendientes por definir	7 días	mar 20/03/12	mié 28/03/12	7	
19		Integrar componentes al proceso SI	8 días	vie 13/04/12	mar 24/04/12		
20		Integración de Funcionalidad al proceso SI	2 días	vie 13/04/12	lun 16/04/12	16	
21		Pruebas Unitarias	5 días	mar 17/04/12	lun 23/04/12	20	
22		Corregir incidencias	1 día	mar 24/04/12	mar 24/04/12	21	



Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Prede	Texto1
23	Análisis de Documentación entregada por el usuario para la construcción del Proceso RR (Recurso de Revisión)	28 días	mié 25/04/12	vie 01/06/12		
24	Definición de formulario	1 día	mié 25/04/12	mié 25/04/12	22	ITEI
25	Definición proceso y notificaciones del sistema	3 días	jue 26/04/12	lun 30/04/12	24	ITEI
26	Configuración de insumos para diagrama	7 días	mar 01/05/12	mié 09/05/12		
27	Creación de campos para el proceso de RR	2 días	mar 01/05/12	mié 02/05/12	25	
28	Configuración de plantillas RR	2 días	jue 03/05/12	vie 04/05/12	27	
29	Configuración de secciones	3 días	lun 07/05/12	mié 09/05/12	28	
30	Configuración del proceso RR	17 días	jue 10/05/12	vie 01/06/12		
31	Construcción de la estructura del proceso en la plantilla MPFGEN	3 días	jue 10/05/12	lun 14/05/12	29	
32	Construcción de archivos xml para generar acusos en PDF	4 días	mar 15/05/12	vie 18/05/12	31	
33	Construcción de archivos html para notificaciones por correo	3 días	lun 21/05/12	mié 23/05/12	32	
34	Documentación de los procesos	3 días	jue 24/05/12	lun 28/05/12	33	
35	Configuración de los pasos del diagrama	4 días	mar 29/05/12	vie 01/06/12	34	
36	Desarrollar la funcionalidad del nueva del proceso RR	15 días	mar 01/05/12	lun 21/05/12		
37	Actividades pendientes por definir	15 días	mar 01/05/12	lun 21/05/12	25	
38	Integrar componentes al proceso RR	7 días	mar 22/05/12	mié 30/05/12		
39	Integración de Funcionalidad al proceso RR	1 día	mar 22/05/12	mar 22/05/12	37	
40	Pruebas Unitarias	5 días	mié 23/05/12	mar 29/05/12	39	
41	Corregir incidencias	1 día	mié 30/05/12	mié 30/05/12	40	
42	Análisis de Documentación entregada por el usuario para la construcción del Proceso DP (Datos Personales)	37 días	jue 31/05/12	vie 20/07/12		
43	Definición de formulario	1 día	jue 31/05/12	jue 31/05/12	41	ITEI
44	Definición proceso y notificaciones del sistema	3 días	vie 01/06/12	mar 05/06/12	43	ITEI
45	Configuración de Insumos para Diagrama	8 días	mié 06/06/12	vie 15/06/12		
46	Creación de campos para el proceso de DP	2 días	mié 06/06/12	jue 07/06/12	44	
47	Configuración de plantillas DP	2 días	vie 08/06/12	lun 11/06/12	46	



Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Prede	Texto1
48	Configuración de secciones	4 días	mar 12/06/12	vie 15/06/12	47	
49	Configuración del proceso DP	25 días	lun 18/06/12	vie 20/07/12		
50	Configuración del nuevo Proceso DP (Desarrollo)	17 días	lun 18/06/12	mar 10/07/12	48	
51	Construcción de Tablas para el Proceso DP	2 días	mié 11/07/12	jue 12/07/12	50	
52	Construcción de Procedimientos Almacenados para el proceso DP	3 días	vie 13/07/12	mar 17/07/12	51	
53	Asignación de permisos a los módulos de registro y seguimiento para DP	3 días	mié 18/07/12	vie 20/07/12	52	
54	Desarrollar la funcionalidad del nueva del proceso DP	15 días	lun 18/06/12	vie 06/07/12		
55	Actividades pendientes por definir	15 días	lun 18/06/12	vie 06/07/12	48	
56	Integrar componentes al proceso DP	7 días	lun 09/07/12	mar 17/07/12		
57	Integración de funcionalidad al proceso RR	1 día	lun 09/07/12	lun 09/07/12	55	
58	Pruebas Unitarias	5 días	mar 10/07/12	lun 16/07/12	57	
59	Corregir incidencias	1 día	mar 17/07/12	mar 17/07/12	58	
60	Análisis de Documentación entregada por el usuario para la construcción del Proceso RO (Revisión Oficiosa)	37 días	mié 18/07/12	jue 06/09/12		
61	Definición de formulario	1 día	mié 18/07/12	mié 18/07/12	59	ITEI
62	Definición proceso y notificaciones del sistema	3 días	jue 19/07/12	lun 23/07/12	61	ITEI
63	Configuración de Insumos para Diagrama	8 días	mar 24/07/12	jue 02/08/12		
64	Creación de campos para el proceso de RO	2 días	mar 24/07/12	mié 25/07/12	62	
65	Configuración de plantillas RO	2 días	jue 26/07/12	vie 27/07/12	64	
66	Configuración de secciones	4 días	lun 30/07/12	jue 02/08/12	65	
67	Configuración del nuevo Proceso RO	33 días	mar 24/07/12	jue 06/09/12		
68	Configuración del nuevo Proceso RO (Desarrollo)	17 días	vie 03/08/12	lun 27/08/12	66	
69	Construcción de Tablas para el Proceso RO	2 días	mar 28/08/12	mié 29/08/12	68	
70	Construcción de Procedimientos Almacenados para el proceso RO	3 días	jue 30/08/12	lun 03/09/12	69	
71	Asignación de permisos a los módulos de registro y seguimiento para RO	3 días	mar 04/09/12	jue 06/09/12	70	



Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Prede	Texto1
72	Desarrollar la funcionalidad del nueva del proceso RR	15 días	mar 24/07/12	lun 13/08/12		
73	Actividades pendientes por definir	15 días	mar 24/07/12	lun 13/08/12	62	
74	Integrar componentes al proceso RO	7 días	mar 14/08/12	mié 22/08/12		
75	Integración de funcionalidad al proceso RO	1 día	mar 14/08/12	mar 14/08/12	73	
76	Pruebas Unitarias	5 días	mié 15/08/12	mar 21/08/12	75	
77	Corregir incidencias	1 día	mié 22/08/12	mié 22/08/12	76	