


Id		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1		Proceso de Instalación INFOMEX TABASCO	73 días	mar 16/10/07	vie 15/02/08	
2	✓	Inducción	1 día	mar 16/10/07	mar 16/10/07	
3	✓	Presentación del plan de trabajo y definiciones generales	1 día	mar 16/10/07	mar 16/10/07	
4	✓	Carta y Mapa de procesos locales	16 días	mié 17/10/07	vie 09/11/07	3
5	✓	Generación de Insumos INFOMEX Local	16 días	mié 17/10/07	vie 09/11/07	3
6	✓	Catálogos	16 días	mié 17/10/07	vie 09/11/07	
7	✓	Generación	3 sem.	mié 17/10/07	jue 08/11/07	
8	✓	Entrega	1 día	vie 09/11/07	vie 09/11/07	7
9	✓	Formatos	16 días	mié 17/10/07	vie 09/11/07	
10	✓	Generación	3 sem.	mié 17/10/07	jue 08/11/07	
11	✓	Entrega	1 día	vie 09/11/07	vie 09/11/07	10
12	✓	Acuses	16 días	mié 17/10/07	vie 09/11/07	
13	✓	Generación	3 sem.	mié 17/10/07	jue 08/11/07	
14	✓	Entrega	1 día	vie 09/11/07	vie 09/11/07	13
15		Construcción de INFOMEX Local (Parametrización)	49 días	lun 12/11/07	vie 08/02/08	4
16	✓	Instalación de INFOMEX Local en entornos de desarrollo	1 día	lun 12/11/07	lun 12/11/07	
17	✓	Servidor de Bases de Datos	1 día	lun 12/11/07	lun 12/11/07	
18	✓	Instalación	1 día	lun 12/11/07	lun 12/11/07	
19	✓	Configuración	1 día	lun 12/11/07	lun 12/11/07	
20	✓	Servidor de Aplicaciones	1 día	lun 12/11/07	lun 12/11/07	
21	✓	Instalación	1 día	lun 12/11/07	lun 12/11/07	
22	✓	Configuración	1 día	lun 12/11/07	lun 12/11/07	
23	✓	Carga de Catálogos	1 día	lun 12/11/07	lun 12/11/07	
24		Desarrollo INFOMEX Local	43 días	mar 13/11/07	vie 01/02/08	16
25	✓	Construcción de acuses	20 días	mar 13/11/07	mar 11/12/07	
26	✓	Construcción	4 sem.	mar 13/11/07	mar 11/12/07	
27	✓	Actualizaciones	4 sem.	mar 13/11/07	mar 11/12/07	
28	✓	Modificación de interface gráfica de INFOMEX Local (23 días	mié 12/12/07	vie 01/02/08	25
29	✓	Construcción	23 días	mié 12/12/07	vie 01/02/08	
30	✓	Actualizaciones	23 días	mié 12/12/07	vie 01/02/08	
31		Pruebas internas en entornos de desarrollo	5 días	lun 04/02/08	vie 08/02/08	24
32		Prueba de procesos y Registro de incidencias	5 días	lun 04/02/08	vie 08/02/08	
33		Corrección de incidencias	5 días	lun 04/02/08	vie 08/02/08	
34		Instalación de INFOMEX Local en entornos de producción	1 día	mié 06/02/08	mié 06/02/08	
35		Instalación	1 día	mié 06/02/08	mié 06/02/08	
36		Configuración	1 día	mié 06/02/08	mié 06/02/08	

Id		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
37		Pruebas internas en entornos de producción	4 días	jue 07/02/08	dom 10/02/08	34
38		Prueba de procesos y Registro de incidencias	4 días	jue 07/02/08	dom 10/02/08	
39		Corrección de incidencias	4 días	jue 07/02/08	dom 10/02/08	
40		Asesoría	4 días	jue 07/02/08	dom 10/02/08	
41		Liberación de INFOMEX Local	1 día	lun 11/02/08	lun 11/02/08	37
42		Capacitación	4 días	mar 12/02/08	vie 15/02/08	41
43		Capacitación al Administrador de INFOMEX Local	4 días	mar 12/02/08	vie 15/02/08	
44		Capacitación	4 días	mar 12/02/08	vie 15/02/08	
45		Administración de usuarios	2 días	mar 12/02/08	mié 13/02/08	
46		Administración de procesos	2 días	mar 12/02/08	mié 13/02/08	
47		Administración de calendarios	2 días	jue 14/02/08	vie 15/02/08	46
48		Adinistración de interfaz	2 días	jue 14/02/08	vie 15/02/08	46