

ID	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombre de los recursos
1	Proceso de Instalación INFOMEX Baja California	115 días	mié 24/01/07	mar 03/07/07	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
2	Generación de Mapa de Procesos Locales	44 días	mié 24/01/07	lun 26/03/07	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
3	Inducción	1 día	mié 24/01/07	mié 24/01/07	Facilitador
4	Presentación del plan de trabajo y definiciones generales	1 día	mié 24/01/07	mié 24/01/07	Facilitador
5	Carta y Mapa de procesos locales	43 días	jue 25/01/07	lun 26/03/07	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
6	Generación de Procesos	42 días	jue 25/01/07	vie 23/03/07	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
7	Primer fase	21 días	jue 25/01/07	jue 22/02/07	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
8	Construcción	15 días	jue 25/01/07	mié 14/02/07	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
9	Asesoría técnica	15 días	jue 25/01/07	mié 14/02/07	Facilitador
10	Entrega de procesos	1 día	jue 15/02/07	jue 15/02/07	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
11	Revisión técnica de procesos	3 días	vie 16/02/07	mar 20/02/07	Facilitador
12	Actualización de procesos	2 días	mié 21/02/07	jue 22/02/07	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
13	Segunda Fase	21 días	vie 23/02/07	vie 23/03/07	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
14	Construcción	15 días	vie 23/02/07	jue 15/03/07	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
15	Asesoría técnica	15 días	vie 23/02/07	jue 15/03/07	Facilitador
16	Entrega de procesos	1 día	vie 16/03/07	vie 16/03/07	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
17	Revisión técnica de procesos	3 días	lun 19/03/07	mié 21/03/07	Facilitador
18	Actualización de procesos	2 días	jue 22/03/07	vie 23/03/07	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
19	Liberación de procesos	1 día	lun 26/03/07	lun 26/03/07	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
20	Generación de Insumos INFOMEX Local	16 días	jue 25/01/07	jue 18/02/07	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
21	Catálogos	16 días	jue 25/01/07	jue 18/02/07	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
22	Definición	1 sem	jue 25/01/07	mié 31/01/07	
23	Generación	2 sem	jue 01/02/07	mié 14/02/07	
24	Entrega	1 día	jue 15/02/07	jue 15/02/07	
25	Formatos	16 días	jue 25/01/07	jue 18/02/07	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
26	Definición	1 sem	jue 25/01/07	mié 31/01/07	
27	Generación	2 sem	jue 01/02/07	mié 14/02/07	
28	Entrega	1 día	jue 15/02/07	jue 15/02/07	
29	Acuses	16 días	jue 25/01/07	jue 18/02/07	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
30	Definición	1 sem	jue 25/01/07	mié 31/01/07	
31	Generación	2 sem	jue 01/02/07	mié 14/02/07	
32	Entrega	1 día	jue 15/02/07	jue 15/02/07	
33	Construcción de INFOMEX Local (Parametrización)	56 días	mar 27/03/07	mar 12/06/07	Equipo desarrollo IFAI
34	Instalación de INFOMEX Local en entornos de desarrollo y pruebas	1 día	mar 27/03/07	mar 27/03/07	
35	Servidor de Bases de Datos	1 día	mar 27/03/07	mar 27/03/07	
36	Instalación	1 día	mar 27/03/07	mar 27/03/07	
37	Configuración	1 día	mar 27/03/07	mar 27/03/07	
38	Servidor de Aplicaciones	1 día	mar 27/03/07	mar 27/03/07	
39	Instalación	1 día	mar 27/03/07	mar 27/03/07	
40	Configuración	1 día	mar 27/03/07	mar 27/03/07	
41	Carga de Catálogos	1 día	mar 27/03/07	mar 27/03/07	
42	Desarrollo INFOMEX Local	50 días	mié 28/03/07	mar 05/06/07	Equipo desarrollo IFAI
43	Construcción de procesos	30 días	mié 28/03/07	mar 08/05/07	
44	Construcción de acuses	7 días	mié 08/05/07	jue 17/05/07	
45	Modificación de interface gráfica de INFOMEX Local (Wizards)	8 días	vie 18/05/07	mar 29/06/07	
46	Integración de INFOMEX Local	5 días	mié 30/05/07	mar 05/06/07	
47	Construcción	1 sem	mié 30/05/07	mar 05/06/07	
48	Pruebas internas en entornos de desarrollo	5 días	mié 06/06/07	mar 12/06/07	Equipo desarrollo IFAI/Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
49	Prueba de procesos y Registro de incidencias	5 días	mié 06/06/07	mar 12/06/07	
50	Corrección de incidencias	5 días	mié 06/06/07	mar 12/06/07	
51	Instalación de INFOMEX Local en entornos de producción	1 día	mié 13/06/07	mié 13/06/07	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
52	Instalación	1 día	mié 13/06/07	mié 13/06/07	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
53	Configuración	1 día	mié 13/06/07	mié 13/06/07	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
54	Pruebas internas en entornos de producción	4 días	jue 14/06/07	mar 19/06/07	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
55	Prueba de procesos y Registro de incidencias	2 días	jue 14/06/07	vie 15/06/07	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
56	Corrección de incidencias	2 días	lun 18/06/07	mar 19/06/07	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
57	Asesoría	2 días	lun 18/06/07	mar 19/06/07	Facilitador
58	Capacitación	9 días	mié 20/06/07	lun 02/07/07	Facilitador
59	Capacitación al Administrador de INFOMEX Local	9 días	mié 20/06/07	lun 02/07/07	
60	Generación de Manuales de INFOMEX Local	1 sem	mié 20/06/07	mar 26/06/07	
61	Capacitación	4 días	mié 27/06/07	lun 02/07/07	
62	Administración de usuarios	2 días	mié 27/06/07	jue 28/06/07	
63	Administración de procesos	2 días	mié 27/06/07	jue 28/06/07	
64	Administración de calendarios	2 días	vie 29/06/07	lun 02/07/07	
65	Administración de interfaz	2 días	vie 29/06/07	lun 02/07/07	
66	Liberación de INFOMEX Local	1 día	mar 03/07/07	mar 03/07/07	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)