

id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	Gantt Chart Timeline													
							04 mar '07	11 mar '07	18 mar '07	25 mar '07	01 abr '07	08 abr '07	15 abr '07	22 abr '07						
1	<b>Proceso de Instalación INFOMEX Jalisco</b>	161 días	lun 05/03/07	lun 05/11/07		Usuario (Entidad/Municipio/OSO)	[Gantt bar for row 1]													
2	<b>Inducción</b>	1 día	lun 05/03/07	lun 05/03/07		Facilitador	[Gantt bar for row 2]													
3	Presentación del plan de trabajo y definiciones generales	1 día	lun 05/03/07	lun 05/03/07		Facilitador	[Gantt bar for row 3]													
4	<b>Carta y Mapa de procesos locales</b>	98 días	mar 06/03/07	mar 07/08/07	3	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)	[Gantt bar for row 4]													
5	<b>Generación de Procesos</b>	90 días	mar 06/03/07	lun 12/07/07	3	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)	[Gantt bar for row 5]													
6	<b>Primer fase</b>	39 días	mar 06/03/07	mié 02/05/07			[Gantt bar for row 6]													
7	Construcción	31 días	mar 06/03/07	vie 20/04/07	3	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)	[Gantt bar for row 7]													
8	Asesoría técnica	31 días	mar 06/03/07	vie 20/04/07	3	Facilitador	[Gantt bar for row 8]													
9	Entrega de procesos	1 día	lun 23/04/07	lun 23/04/07	8	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)	[Gantt bar for row 9]													
10	Revisión técnica de procesos	2 días	mar 24/04/07	mié 25/04/07	9	Facilitador	[Gantt bar for row 10]													
11	Actualización de procesos	5 días	jue 26/04/07	mié 02/05/07	10	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)	[Gantt bar for row 11]													
12	<b>Segunda Fase</b>	51 días	jue 03/05/07	jue 12/07/07			[Gantt bar for row 12]													
13	Construcción	5 días	jue 03/05/07	mié 09/05/07	11	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)	[Gantt bar for row 13]													
14	Asesoría técnica	5 días	jue 03/05/07	mié 09/05/07	11	Facilitador	[Gantt bar for row 14]													
15	Entrega de procesos	1 día	jue 10/05/07	jue 10/05/07	14	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)	[Gantt bar for row 15]													
16	Revisión técnica de procesos	2 días	vie 11/05/07	lun 14/05/07	15	Facilitador	[Gantt bar for row 16]													
17	Actualización de procesos	43 días	mar 15/05/07	jue 12/07/07	16	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)	[Gantt bar for row 17]													
18	Libерación de procesos	1 día	vie 13/07/07	vie 13/07/07	17	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)	[Gantt bar for row 18]													
19	<b>Generación de Insumos INFOMEX Local</b>	98 días	mar 06/03/07	mar 07/08/07	3	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)	[Gantt bar for row 19]													
20	<b>Catálogos</b>	91 días	mar 06/03/07	vie 13/07/07		Usuario (Entidad/Municipio/OSO)	[Gantt bar for row 20]													
21	Definición	6 sem.	mar 06/03/07	jue 19/04/07			[Gantt bar for row 21]													
22	Generación	12 sem.	vie 20/04/07	jue 12/07/07	21		[Gantt bar for row 22]													
23	Entrega	1 día	vie 13/07/07	vie 13/07/07	22		[Gantt bar for row 23]													
24	<b>Formatos</b>	98 días	mar 06/03/07	mar 07/08/07		Usuario (Entidad/Municipio/OSO)	[Gantt bar for row 24]													
25	Definición	6 sem.	mar 06/03/07	jue 19/04/07			[Gantt bar for row 25]													
26	Generación	13.4 sem.	vie 20/04/07	lun 06/08/07	25		[Gantt bar for row 26]													
27	Entrega	1 día	mar 07/08/07	mar 07/08/07	26		[Gantt bar for row 27]													
28	<b>Acuses</b>	91 días	mar 06/03/07	vie 13/07/07		Usuario (Entidad/Municipio/OSO)	[Gantt bar for row 28]													
29	Definición	5 sem.	mar 06/03/07	jue 12/04/07			[Gantt bar for row 29]													
30	Generación	12 sem.	vie 20/04/07	jue 12/07/07	29		[Gantt bar for row 30]													
31	Entrega	1 día	vie 13/07/07	vie 13/07/07	30		[Gantt bar for row 31]													
32	<b>Construcción de INFOMEX Local (Parametrización)</b>	61 días	lun 30/07/07	lun 22/10/07	31	Equipo desarrollo IFAI	[Gantt bar for row 32]													
33	<b>Instalación de INFOMEX Local en entornos de desarrollo y pruebas</b>	2 días	lun 30/07/07	mar 31/07/07			[Gantt bar for row 33]													
34	<b>Servidor de Bases de Datos</b>	1 día	lun 30/07/07	lun 30/07/07			[Gantt bar for row 34]													
35	Instalación	1 día	lun 30/07/07	lun 30/07/07			[Gantt bar for row 35]													
36	Configuración	1 día	lun 30/07/07	lun 30/07/07			[Gantt bar for row 36]													
37	<b>Servidor de Aplicaciones</b>	1 día	lun 30/07/07	lun 30/07/07			[Gantt bar for row 37]													
38	Instalación	1 día	lun 30/07/07	lun 30/07/07			[Gantt bar for row 38]													
39	Configuración	1 día	lun 30/07/07	lun 30/07/07			[Gantt bar for row 39]													
40	Carga de Catálogos	2 días	lun 30/07/07	mar 31/07/07			[Gantt bar for row 40]													
41	<b>Desarrollo INFOMEX Local</b>	55 días	mié 01/08/07	mar 16/10/07	33	Equipo desarrollo IFAI	[Gantt bar for row 41]													
42	<b>Construcción de procesos</b>	35 días	mié 01/08/07	mar 18/09/07	33		[Gantt bar for row 42]													
43	Construcción	7 sem.	mié 01/08/07	mar 18/09/07			[Gantt bar for row 43]													
44	Actualizaciones	7 sem.	mié 01/08/07	mar 18/09/07			[Gantt bar for row 44]													
45	<b>Construcción de acuses</b>	7 días	mié 19/09/07	jue 27/09/07	42		[Gantt bar for row 45]													
46	Construcción	7 días	mié 19/09/07	jue 27/09/07			[Gantt bar for row 46]													
47	Actualizaciones	7 días	mié 19/09/07	jue 27/09/07			[Gantt bar for row 47]													
48	<b>Modificación de interface gráfica de INFOMEX Local (Wizards)</b>	8 días	vie 28/09/07	mar 09/10/07	45		[Gantt bar for row 48]													
49	Construcción	8 días	vie 28/09/07	mar 09/10/07			[Gantt bar for row 49]													
50	Actualizaciones	8 días	vie 28/09/07	mar 09/10/07			[Gantt bar for row 50]													
51	<b>Integración de INFOMEX Local</b>	5 días	mié 10/10/07	mar 16/10/07	48		[Gantt bar for row 51]													
52	Construcción	1 sem	mié 10/10/07	mar 16/10/07			[Gantt bar for row 52]													
53	<b>Pruebas internas en entornos de desarrollo</b>	4 días	mié 17/10/07	lun 22/10/07	41	Equipo desarrollo IFAI/Usuario (Entidad/Municipio/OSO)	[Gantt bar for row 53]													
54	Prueba de procesos y Registro de incidencias	4 días	mié 17/10/07	lun 22/10/07			[Gantt bar for row 54]													
55	Corrección de incidencias	4 días	mié 17/10/07	lun 22/10/07			[Gantt bar for row 55]													
56	<b>Capacitación</b>	5 días	mié 17/10/07	mar 23/10/07		Facilitador	[Gantt bar for row 56]													
57	<b>Capacitación al Administrador de INFOMEX Local</b>	5 días	mié 17/10/07	mar 23/10/07			[Gantt bar for row 57]													
58	Generación del Manual del Administrador	1 sem	mié 17/10/07	mar 23/10/07			[Gantt bar for row 58]													
59	<b>Capacitación</b>	4 días	mié 17/10/07	lun 22/10/07			[Gantt bar for row 59]													
60	Administración de usuarios	2 días	mié 17/10/07	jue 18/10/07			[Gantt bar for row 60]													
61	Administración de procesos	2 días	mié 17/10/07	jue 18/10/07			[Gantt bar for row 61]													
62	Administración de calendarios	2 días	vie 19/10/07	lun 22/10/07	61		[Gantt bar for row 62]													
63	Administración de interfaz	2 días	vie 19/10/07	lun 22/10/07	61		[Gantt bar for row 63]													
64	<b>Instalación de INFOMEX Local en entornos de producción</b>	1 día	mié 24/10/07	mié 24/10/07	56	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)	[Gantt bar for row 64]													
65	Instalación	1 día	mié 24/10/07	mié 24/10/07		Usuario (Entidad/Municipio/OSO)	[Gantt bar for row 65]													
66	Configuración	1 día	mié 24/10/07	mié 24/10/07		Usuario (Entidad/Municipio/OSO)	[Gantt bar for row 66]													
67	<b>Pruebas internas en entornos de producción</b>	5 días	jue 25/10/07	mié 31/10/07	64	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)	[Gantt bar for row 67]													
68	Prueba de procesos y Registro de incidencias	3 días	jue 25/10/07	lun 29/10/07		Usuario (Entidad/Municipio/OSO)	[Gantt bar for row 68]													
69	Corrección de incidencias	3 días	jue 25/10/07	lun 29/10/07		Usuario (Entidad/Municipio/OSO)	[Gantt bar for row 69]													
70	Asesoría	3 días	jue 25/10/07	lun 29/10/07		Facilitador	[Gantt bar for row 70]													
71	Capacitación al grupo de Sujetos Obligados	2 días	mar 30/10/07	mié 31/10/07	70	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)	[Gantt bar for row 71]													
72	<b>Libерación de INFOMEX Local</b>	1 día	lun 05/11/07	lun 05/11/07		Usuario (Entidad/Municipio/OSO)	[Gantt bar for row 72]													

29 abr '07 06 may '07 13 may '07 20 may '07 27 may '07 03 jun '07 10 jun '07 17 jun '07 24 jun '07 01 jul '07 08 jul '07 15 jul '07 22 jul '07 29 jul '07 05



