
	<p>INFOMEX</p> <p>MINUTA</p> <p>Reunión de Trabajo</p>	
<i>Fecha de reunión:</i> 6-Octubre-06	<i>Lugar de la cita:</i> IFAI Sala de Juntas Planta Baja	<i>Hora de inicio:</i> 10:00 hrs.
Objetivo (s): Revisión general del proceso DF		
Desarrollo de la reunión: Revisión general del proceso DF		
Acuerdos:		
Acuerdo	Fecha límite*	Responsable
1. Respaldo de INFOMEX DF (Base, Sitio, Proceso).	6-Oct-06	INFODF
2. La versión entregada tiene concluido el proceso de solicitudes de información pública, excepto detalles del flujo de pagos.		INFODF
3. Pendiente validación de caducidad del pago, Dígito verificador en folio, fecha límite y monto. Verificar las cadenas de dígitos verificadores en el recibo de pago		DGIS
4. Quedó funcionando el flujo de solicitudes de Acceso o Rectificación a datos personales	6-Oct-06	INFODF
5. Quedó funcionando el flujo de solicitudes múltiples	6-Oct-06	INFODF
6. Queda pendiente la entrega a la petición realizada por INFODF sobre el Catálogo de preceptos.		DGIS
7. Las observaciones realizadas a los acuses ya están corregidas	6-Oct-06	DGIS
8. Las observaciones pendientes a los wizards son : La opción de medio electrónico tiene que estar habilitada por default en los wizard de registro de solicitud		DGIS

<p>En el wizard de Recurso de revisión, revisar la alineación de los campos</p> <p>Cuando se carga el Wizard de registro de solicitud debe precargar teléfono capturado en el autoregistro</p> <p>Plantilla de aceptación de costo para el solicitante, verificar funcionalidad</p> <p>Verificar costos en recibo de pago</p> <p>*Estos pendientes no afectan a la construcción del Sistema</p>		
---	--	--

- En caso de determinar que el responsable cuenta con una fecha límite para cumplir con lo acordado.

Firmas de conformidad			
Nombre	Representación	Comentarios	Firma
Miguel Ángel Vivanco	INFODF		
Marina Adame Velasco	DGIS		
César Mendez Zamudio	DGIS		