

INFOMEX

MINUTA Reunión de Trabajo



Fecha de reunión: 09-Enero-07 Lugar de la cita: IFAI Sala de Juntas 3 Tercer Piso

Hora de inicio: 18:40 hrs.

Desarrollo de la reunión Revisión de folios que presentan que presentan problemas

Acuerdos:		
Acuerdo 1. Se revisó Folio 0401000002106, el cual presentaba una cancelación, se le explicó a Miguel Angel Vivanco que el folio era de una solicitud de prueba, por ser del usuario p, y había sido cancelado por el Administrador.	Fecha límite*	Responsable
2. Se revisó el Folio 031200000106, el cual presentaba una fecha de presentación diferente a la fecha de inicio del proceso, se determinó que la fecha de presentación es generada a la fecha en la cual se hace por primera vez el acuse, este caso es particular ya que al registro de la solicitud se tiene que generar el acuse. Se realizó cambio en el acuse para que tome la fecha de inicio de proceso y no la fecha de generación del acuse. Aunado a esto, se requiere un cambio en el acuse, en el cual la fecha de presentación refleje la fecha real de registro sin tomar en cuenta la hora del calendario. Se requiere que Jose Luis Hernandez mande correo a Jorge Gutierrez solicitando los cambios a los acuses	PENDIENTE	DGIS
3. Se revisó el Folio 0101000004106, el cual presentaba el error de que no tiene un responsable asignado, no se pudo corregir debido a que Miguel no identificó a quien se había turnado, el día de	10-Ene-2007	DGIS

4. InfoDF deja un documento especificando la necesidad de agregar un campo en un componente Web, como parte de la solución del requerimiento no. 12, este campo es necesario para que ellos realicen las pruebas correspondientes al diagrama que modificaron.	mañana traerán ese dato para realizar la actualización correspondiente.		
	especificando la necesidad de agregar un campo en un componente Web, como parte de la solución del requerimiento no. 12, este campo es necesario para que ellos realicen las pruebas correspondientes al diagrama que	PENDIENTE	DGIS

• En caso de determinar que el responsable cuenta con una fecha límite para cumplir con lo acordado.

NOTA: En los puntos donde aparecen ambos responsables, la responsabilidad de la DGIS es de asesoría.

de deceona.					
Firmas de conformidad					
Nombre César Mendez Zamudio Marina Adame Velasco Miguel Angel Vivanco	Representación DGIS DGIS INFODF	Comentarios	Firma		