
	<b>INFOMEX</b>  <b>MINUTA</b> <b>Reunión de Trabajo</b>	
<i>Fecha de reunión:</i> 12-Octubre-06	<i>Lugar de la cita:</i> IFAI Sala de Juntas Planta Baja	<i>Hora de inicio:</i> 10:00 hrs.
<b>Objetivo (s):</b> Revisión general del proceso DF		
<b>Desarrollo de la reunión:</b> Revisión general del proceso DF		
<b>Acuerdos:</b>		
Acuerdo	Fecha límite*	Responsable
1. Respaldo de INFOMEX DF (Base, Sitio, Proceso).	12 -Oct-06	INFODF
2. La versión entregada tiene concluido el proceso de solicitudes de información pública y el flujo de pagos.	12 -Oct-06	INFODF
3. Pendiente armar el xml de su recibo de pago.		DGIS
4. Las actualizaciones que se realizaron están funcionando correctamente en INFOMEXDF, se probaron y no se presentó ningún error al respecto.	12 -Oct-06	DGIS
5. Se entregó y probó el Catálogo de preceptos en el Wizard de recurso de revisión y se hizo una actualización de su acuse, realizando pruebas sin problemas.	12-oct-06	DGIS
6. Se realizarán los cambios solicitados por INFODF a las etiquetas en los Wizard de registro de solicitudes y concluir validaciones de entrega de información.		DGIS
7. Quedan pendientes algunos accesos en el menú por rol.		DGIS
8. Los manuales se actualizarán con los cambios entregados el día de hoy.	12-oct-06	DGIS
9. El manual se entregará el día de mañana para su reproducción.	13-Oct-06	DGIS

- En caso de determinar que el responsable cuenta con una fecha límite para cumplir con lo acordado.

Firmas de conformidad			
Nombre	Representación	Comentarios	Firma
César Ortega Olmos	INFODF		
Miguel Ángel Vivanco	INFODF		
César Mendez Zamudio	DGIS		
Gabriela Miranda Navarro	DGIS		

