
	<p align="center"><b>INFOMEX</b></p> <p align="center"><b>MINUTA</b> <b>Reunión de Trabajo</b></p>	
<i>Fecha de reunión: 22-Noviembre-06</i>	<i>Lugar de la cita: IFAI Sala de Juntas Planta Baja</i>	<i>Hora de inicio: 19:00 hrs.</i>
<b>Objetivo (s):</b> Revisión requerimientos DF		
<b>Desarrollo de la reunión:</b> Revisión de la prioridad de los requerimientos		
<b>Acuerdos:</b>	<b>Fecha límite*</b>	<b>Responsable</b>
1. Prioridad uno: Ventanas emergentes		DGIS
2. Se realizaran las pruebas de cada punto corregido.		DGIS
3. Todas las liberaciones serán probadas por INFODF. Analizaran la estrategia que seguirán de pruebas.	23-Nov-06	INFODF
4. La Verificación de “no captura” se liberará para pruebas.	27-Nov-06	
5. Para que la solicitud se refleje en el <b><u>Acceso al Público</u></b> , sin que el solicitante haya recibido la respuesta se deben realizar cambios de proceso. INFODF modifica el proceso y la DGIS los cambios en consulta pública	Pendiente	INFODF-DGIS
6. Se definirá el Módulo de estadísticas.	Pendiente	DGIS
7. Se definirá el proceso para el registro de recursos de revisión manual por INFODF.		INFODF
8. Para que el Acuse de recibo de una solicitud en proceso se pueda consultar se probará agregando el estatus “en proceso” en la consulta.		DGIS
9. Se analizará el tiempo que se requiere para atender la visualización del día y hora del paso de una solicitud.		DGIS
10. Para resolver el regreso de la gestión a un paso anterior se agregaran campos de validación para confirmar los pasos de la gestión. INFODF definirá el flujo.		INFODF
11. Revisar la configuración de los campos para checar las fechas de inicio, amarillo y rojo en las consultas por estatus o acuses para que correspondan a la solicitud de información.		DGIS
12. Validar que el campo Nombre no permita espacios en blanco.	3 días con pruebas	DGIS
13. No se realizarán ajustes a los tableros de control en la gestión interna de acuerdo con las políticas de tiempos de respuesta a las solicitudes de información, que determine cada Ente Público.		INFODF
14. En la opción “Historial” si se muestra en orden		INFODF

cronológico la secuencia de una solicitud de información. Sin embargo el INFODF enviará un ejemplo que muestre el problema.		
15. En la opción "Avisos del sistema" se sustituirá la etiqueta "Caducidad" por la etiqueta "Fecha límite" en la que el Ente Público deberá dar respuesta a una solicitud.		DGIS
16. El INFODF configurará el proceso para que muestre en avisos del sistema la fecha límite.		INFODF
17. Como medida temporal el INFODF modificará la fecha del rango limite en el calendario, al año en curso.		INFODF
18. Identificar algún tipo de script para trabajar en los puntos 24 al 26 (calendarios) de la lista de requerimientos. La DGIS evaluará una validación alterna a la ya implementada en la herramienta cuando se configuran los pasos.		DGIS
19. El tamaño de los semáforos del tablero será fijo, en tamaño mediano.		DGIS
20. La corrección de historial de los titulares de las OIPS se realizara mediante un script de base de datos para lo que se requiere 3 días hábiles, posteriormente se libera a pruebas para el INFODF.		DGIS
<p>*****<b>PRIORIDADES</b> marcadas por INFODF, <b>1)</b> 23 de marzo 2007, <b>2)</b> 5 días después de la definición: <b>3)</b> Por definir de parte de la DGIS; <b>4)</b> Tiempos definidos por INFODF; <b>5)</b> El INFODF definiera requerimientos y después las tareas relativas a procesos serán trabajadas por INFODF y la parte de desarrollo será responsabilidad de la DGIS.</p> <p><b>6)</b> El INFODF define el proceso y 2 días posteriores la DGIS realiza los cambios en etiqueta solicitada.</p> <p><b>7)</b> El INFODF realizará los cambios necesarios al proceso, los cambios en las consultas públicas los realizara la DGIS.</p> <p><b>LA DGIS ASESORARÁ DURANTE TODO EL PROCEDIMIENTO DE CAMBIOS A CUALQUIER PROCESO.</b></p>		
<p>Las no establecidas como prioridades dictadas en el documento de funcionalidad y las correspondientes a este documento se realizarán previa categorización del INFODF por lo que los tiempos dictados son aplicables en el orden establecido por el IFODF.</p> <p>La entrega del orden de prioridades será el viernes 24-Nov-06.</p>		

- En caso de determinar que el responsable cuenta con una fecha límite para cumplir con lo acordado.

Firmas de conformidad				
Nombre	Representación	Comentarios	Firma	
César Ortega Olmos	INFODF			
Jose Luis Hernández	INFODF			
Jorge Gutiérrez	DGIS			
Gabriela Miranda Navarro	DGIS			
Marina Adame Velasco	DGIS			
César Méndez Zamudio	DGIS			