

	INFOMEX MINUTA Reunión de Trabajo																									
<i>Fecha de reunión:</i> 11-Agosto-06	<i>Lugar de la cita:</i> Sala de Juntas Planta baja IFAI	<i>Hora de inicio:</i> 10:00 hrs.																								
Objetivo (s): <i>Revisión de los insumos entregados por el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.</i>																										
Desarrollo de la reunión: <i>Sesión de preguntas y respuestas de los temas vistos durante el taller, revisión de insumos entregados por el IAIPDF y definición de acuerdos para la siguiente etapa.</i>																										
Acuerdos: <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 55%;">Acuerdo</th> <th style="width: 20%;">Fecha límite*</th> <th style="width: 25%;">Responsable</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Instalación de INFOMEX en el Servidor del IAIPDF</td> <td>17-Agosto-06</td> <td>IFAI-DGIS, IAIPDF</td> </tr> <tr> <td>2. Entrega de la guía de instalación</td> <td>17-Agosto-06</td> <td>IFAI-DGIS</td> </tr> <tr> <td>3. Revisión de la estructura para el manejo de tarifas de envío y actualización de pagos en el Sistema</td> <td>17-Agosto-06</td> <td>IFAI-DGIS</td> </tr> <tr> <td>4. Entrega de los manuales de usuario.</td> <td>17-Agosto-06</td> <td>IFAI-DGIS</td> </tr> <tr> <td>5. Entrega del Plan de trabajo.</td> <td>14-Agosto-06</td> <td>IFAI-DGASRI</td> </tr> <tr> <td>6. Identificación de desarrollos particulares a partir de los insumos entregados para la etapa de Construcción de INFOMEX- DF</td> <td>11-Agosto-06</td> <td>IFAI-DGIS, IAIPDF</td> </tr> <tr> <td>7. Buscar el mecanismo para generar los certificados a las OIP.</td> <td>17-Agosto-06</td> <td>IAIPDF</td> </tr> </tbody> </table>			Acuerdo	Fecha límite*	Responsable	1. Instalación de INFOMEX en el Servidor del IAIPDF	17-Agosto-06	IFAI-DGIS, IAIPDF	2. Entrega de la guía de instalación	17-Agosto-06	IFAI-DGIS	3. Revisión de la estructura para el manejo de tarifas de envío y actualización de pagos en el Sistema	17-Agosto-06	IFAI-DGIS	4. Entrega de los manuales de usuario.	17-Agosto-06	IFAI-DGIS	5. Entrega del Plan de trabajo.	14-Agosto-06	IFAI-DGASRI	6. Identificación de desarrollos particulares a partir de los insumos entregados para la etapa de Construcción de INFOMEX- DF	11-Agosto-06	IFAI-DGIS, IAIPDF	7. Buscar el mecanismo para generar los certificados a las OIP.	17-Agosto-06	IAIPDF
Acuerdo	Fecha límite*	Responsable																								
1. Instalación de INFOMEX en el Servidor del IAIPDF	17-Agosto-06	IFAI-DGIS, IAIPDF																								
2. Entrega de la guía de instalación	17-Agosto-06	IFAI-DGIS																								
3. Revisión de la estructura para el manejo de tarifas de envío y actualización de pagos en el Sistema	17-Agosto-06	IFAI-DGIS																								
4. Entrega de los manuales de usuario.	17-Agosto-06	IFAI-DGIS																								
5. Entrega del Plan de trabajo.	14-Agosto-06	IFAI-DGASRI																								
6. Identificación de desarrollos particulares a partir de los insumos entregados para la etapa de Construcción de INFOMEX- DF	11-Agosto-06	IFAI-DGIS, IAIPDF																								
7. Buscar el mecanismo para generar los certificados a las OIP.	17-Agosto-06	IAIPDF																								

- En caso de determinar que el responsable cuenta con una fecha límite para cumplir con lo acordado.

Firmas de conformidad				
Nombre	Representación	Comentarios	Firma	
Jose Luis Hernández Santana	IAIPDF			
César Ortega Olmos	IAIPDF			
Janitzie Grano Maldonado	DGIS			
Gabriela Miranda Navarro	DGIS			
Marina Adame Velasco	DGIS			
Oscar Ramirez Contreras	DGIS			
Carlos García Salcedo	DGASRI			