

| | | |
|---|--|---|
|  | INFOMEX MINUTA Reunión de Trabajo |  |
| <i>Fecha de reunión:</i> 9 al 11 de agosto de 2007 | <i>Lugar de la cita:</i> Sala de Juntas IFAI | <i>Hora de inicio:</i> 9:00-20:00 hrs. |

Objetivo (s):

Revisión y asesoría de la parametrización del proceso de solicitudes de información de Nuevo León y modificación de los componentes Web desarrollados por el IFAI.

Desarrollo de la reunión: el primer día se revisó el diagrama configurado por Nuevo León para resolver dudas respecto a la funcionalidad que simula el sistema con el fin de obtener un proceso estable y acorde con las necesidades legales de Nuevo León.

Al inicio encontramos algunas cuestiones que no estaban bien configuradas y que por ende el sistema simulaba cuestiones distintas a las esperadas. El IFAI explicó la forma en cómo se puede lograr que el sistema opere de acuerdo a las necesidades, se trabajó en conjunto con Nuevo León y se fueron resolviendo las dudas.

Por otra parte, el segundo día se realizaron las modificaciones solicitadas por Nuevo León a los componentes Web desarrollados por el IFAI y se integraron a su Infomex con el fin de ejecutar la matriz de pruebas preparada por ellos mismos, se siguió revisando la configuración del diagrama y se realizaron los ajustes necesarios en conjunto con Nuevo León.

El tercer día, Nuevo León presentó las pruebas realizadas de acuerdo a la última versión estable del día viernes 10 de agosto a las 10:00 p.m. Durante este día se revisó el flujo de aclaración y disponibilidad de información porque después de las pruebas no se reflejaban fechas correctas. Finalmente, Nuevo León realizó los ajustes necesarios con asesoría del IFAI para que el sistema refleje las fechas deseadas en todos los tipos de respuesta, tal y como se definieron en la configuración del diagrama.

El IFAI preparó un CD que contiene documentación de ayuda para la operación del Infomex como son:

1. Formato para la carga de los pagos en el módulo de Aplicación de pagos.
2. Scripts de carga de usuarios-dependencias.
3. Scripts para actualización de rutas, después de efectuar la carga de usuarios-dependencias.
4. Scripts para consultar las bitácoras del sistema por folio de solicitud.
5. Scripts de depuración del sistema antes de la puesta en producción.
6. Diccionario de datos de las tablas que se utilizan para operar Infomex.
7. Guías de uso para el Administrador del sistema.

Con lo anterior se da por terminada la asesoría por parte del IFAI y Nuevo León deberá preparar lo necesario para la puesta en producción: revisión y actualización de los archivos XML, realización de la matriz de pruebas y finalmente depuración del sistema antes de la puesta en producción, instalación ambiente de producción con apoyo del IFAI (esta por confirmar la visita del personal del IFAI en NL).

| | | |
|--|--|---|
|  ifai | INFOMEX MINUTA Reunión de Trabajo |  |
| <i>Fecha de reunión:</i> 9 al 11 de agosto de 2007 | <i>Lugar de la cita:</i> Sala de Juntas IFAI | <i>Hora de inicio:</i> 9:00-20:00 hrs. |

| Puntos Tratados | Acuerdos Tomados | Responsable |
|--|--|-------------|
| ❖ Configuración del diagrama | <ul style="list-style-type: none"> - Revisión de la configuración de plazos. - Revisión de la configuración de estatus por paso. - Revisión de los flujos por tipo de respuesta: improcedencias, prórroga, aclaración y entrega de información. | IFAI - GENL |
| ❖ Ejecución de pruebas | <ul style="list-style-type: none"> - Elaboración de matriz de pruebas (múltiples combinaciones). - Ejecución de pruebas <ul style="list-style-type: none"> ○ Probadas: Respuestas terminales, prórroga/responde, aclaración/responde, aclaración/no responde, medio magnético/envío, medio magnético/no envío, no medio magnético/paga, no medio magnético/no paga, no medio magnético/no entrega. ○ Pendientes: prórroga/aclaración. | GENL |
| ❖ Corrección de incidencias | Se realizaron los ajustes necesarios generados por el resultado de las pruebas. | IFAI - GENL |
| ❖ Depuración de la BD | Se entregó CD donde se incluyen los scripts para la depuración de la base de datos antes de la puesta en producción. | IFAI - GENL |
| ❖ Actualización de componentes web del IFAI | Se entregaron los componentes modificados. | IFAI |
| ❖ Mejoras para la segunda fase | Se comentaron algunas recomendaciones para mejorar el flujo de solicitudes de información en una segunda fase. | IFAI |
| ❖ Acuses | Se realizarán las modificaciones necesarias en los archivos xml (utilizados para generar acuses) | GENL |
| ❖ Plantillas | Se realizarán cambios en los campos mostrados en plantillas. | GENL |
| ❖ Consulta pública | Eliminar las respuestas de: Requerimiento de aclaración de la solicitud y Notificación de prórroga | IFAI - GENL |
| <p>Observaciones: Las definiciones se acordaron conjuntamente con los participantes de las reuniones.</p> | | |

* En caso de determinar que el responsable cuenta con una fecha límite para cumplir con lo acordado.

| | | |
|---|--|---|
|  | INFOMEX MINUTA Reunión de Trabajo |  |
| <i>Fecha de reunión:</i> 9 al 11 de agosto de 2007 | <i>Lugar de la cita: Sala de Juntas</i> IFAI | <i>Hora de inicio:</i> 9:00-20:00 hrs. |

| Firmas de conformidad | | | |
|-----------------------------------|----------------|-------------|-------|
| Nombre | Representación | Comentarios | Firma |
| Ing. Javier Hernández Dueñas | GENL | | |
| Carla Nazar de Alva | GENL | | |
| Celina E. Pérez Mireles | GENL | | |
| Erika García López | GENL | | |
| Alfredo Méndez | IFAI | | |
| Manuel Fonseca | IFAI | | |
| Janitzie Gabriela Grano Maldonado | IFAI | | |
| Gerardo Pérez Rodríguez | IFAI | | |