Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos
1	**Proceso de Instalación INFOMEX Distrito Federal**	**87 días**	**lun 03/07/06**	**mar 31/10/06**		
2	**Generación de Mapa de Procesos Locales**	**25 días**	**lun 03/07/06**	**vie 04/08/06**		
3	**Inducción**	**4 días**	**lun 03/07/06**	**jue 06/07/06**		**Facilitador**
4	**Estudio de la Ley de Transparencia Local**	**3 días**	**lun 03/07/06**	**mié 05/07/06**		
5	**Identificación de formatos de procesos**	**3 días**	**lun 03/07/06**	**mié 05/07/06**		
6	Solicitud de Información	3 días	lun 03/07/06	mié 05/07/06		
7	Recurso de Revisión	3 días	lun 03/07/06	mié 05/07/06		
8	Solicitud de Positiva ficta	3 días	lun 03/07/06	mié 05/07/06		
9	Recursos de Reconsideración	3 días	lun 03/07/06	mié 05/07/06		
10	Identificación de plazos por proceso	3 días	lun 03/07/06	mié 05/07/06		
11	Presentación del plan de trabajo y definiciones generales	1 día	jue 06/07/06	jue 06/07/06	4	
12	**Carta y Mapa de procesos locales**	**21 días**	**vie 07/07/06**	**vie 04/08/06**	**11**	
13	**Generación de Procesos**	**20 días**	**vie 07/07/06**	**jue 03/08/06**		
14	Construcción	20 días	vie 07/07/06	jue 03/08/06		Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
15	Asesoría técnica	6 días	vie 07/07/06	jue 03/08/06		Facilitador
16	Entrega de procesos	2 días	mar 18/07/06	lun 31/07/06		Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
17	Revisión técnica de procesos	4 días	mar 18/07/06	mar 01/08/06		Facilitador
18	Actualización de procesos	4 días	jue 20/07/06	jue 03/08/06		Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
19	Liberación de procesos	1 día	vie 04/08/06	vie 04/08/06	18	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
20	**Generación de Insumos INFOMEX Local**	**16 días**	**vie 07/07/06**	**vie 28/07/06**	**11**	**Usuario (Entidad/Municipio/OSO)**
21	**Catálogos**	**16 días**	**vie 07/07/06**	**vie 28/07/06**		
22	Definición	1 sem	vie 07/07/06	jue 13/07/06		
23	Generación	2 sem.	vie 14/07/06	jue 27/07/06	22	
24	Entrega	1 día	vie 28/07/06	vie 28/07/06	23	
25	**Formatos**	**16 días**	**vie 07/07/06**	**vie 28/07/06**		
26	Definición	1 sem	vie 07/07/06	jue 13/07/06		
27	Generación	2 sem.	vie 14/07/06	jue 27/07/06	26	
28	Entrega	1 día	vie 28/07/06	vie 28/07/06	27	
29	**Acuses**	**16 días**	**vie 07/07/06**	**vie 28/07/06**		
30	Definición	1 sem	vie 07/07/06	jue 13/07/06		
31	Generación	2 sem.	vie 14/07/06	jue 27/07/06	30	
32	Entrega	1 día	vie 28/07/06	vie 28/07/06	31	
33	**Capacitación**	**5 días**	**lun 07/08/06**	**vie 11/08/06**		
34	**Taller sobre el uso de INFOMEX**	**5 días**	**lun 07/08/06**	**vie 11/08/06**	**19**	
35	Capacitación sobre la herramienta	2 días	lun 07/08/06	mar 08/08/06		Facilitador
36	Construcción de casos de prueba ejemplo	1 día	mié 09/08/06	mié 09/08/06		Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
37	**Construcción de casos de prueba sobre procesos locales**	**2 días**	**jue 10/08/06**	**vie 11/08/06**	**36**	
38	Construcción	2 días	jue 10/08/06	vie 11/08/06		Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
39	Asesoría	2 días	jue 10/08/06	vie 11/08/06		Facilitador
40	**Construcción de INFOMEX Local**	**30 días**	**lun 14/08/06**	**vie 22/09/06**		
41	**Instalación de INFOMEX Local en entornos de desarrollo y pruebas**	**1 día**	**lun 14/08/06**	**lun 14/08/06**	**33**	**Usuario (Entidad/Municipio/OSO)**
42	**Servidor de Bases de Datos**	**1 día**	**lun 14/08/06**	**lun 14/08/06**		
43	Instalación	1 día	lun 14/08/06	lun 14/08/06		
44	Configuración	1 día	lun 14/08/06	lun 14/08/06		
45	Asesoría	1 día	lun 14/08/06	lun 14/08/06		
46	**Servidor de Aplicaciones**	**1 día**	**lun 14/08/06**	**lun 14/08/06**		
47	Instalación	1 día	lun 14/08/06	lun 14/08/06		
48	Configuración	1 día	lun 14/08/06	lun 14/08/06		
49	Asesoría	1 día	lun 14/08/06	lun 14/08/06		
50	Carga de Catálogos	1 día	lun 14/08/06	lun 14/08/06		
51	**Desarrollos particulares**	**10 días**	**lun 14/08/06**	**lun 28/08/06**	**19**	**Equipo desarrollo IFAI**
52	Construcción	2 sem.	lun 14/08/06	lun 28/08/06		
53	**Desarrollo INFOMEX Local**	**25 días**	**mar 15/08/06**	**lun 18/09/06**	**41**	
54	**Construcción de procesos**	**25 días**	**mar 15/08/06**	**lun 18/09/06**		
55	Construcción	5 sem.	mar 15/08/06	lun 18/09/06		Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
56	Actualizaciones	5 sem.	mar 15/08/06	lun 18/09/06		Equipo desarrollo IFAI
57	Asesoría	5 sem.	mar 15/08/06	lun 18/09/06		Facilitador
58	**Construcción de acuses**	**25 días**	**mar 15/08/06**	**lun 18/09/06**	**41**	
59	Construcción	5 sem.	mar 15/08/06	lun 18/09/06		Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
60	Actualizaciones	5 sem.	mar 15/08/06	lun 18/09/06		Equipo desarrollo IFAI
61	Asesoría	5 sem.	mar 15/08/06	lun 18/09/06		Facilitador
62	**Modificación de interface gráfica de INFOMEX Local**	**25 días**	**mar 15/08/06**	**lun 18/09/06**	**41**	
63	Construcción	5 sem.	mar 15/08/06	lun 18/09/06		Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
64	Actualizaciones	5 sem.	mar 15/08/06	lun 18/09/06		Equipo desarrollo IFAI
65	Asesoría	5 sem.	mar 15/08/06	lun 18/09/06		Facilitador
66	**Integración de INFOMEX Local**	**25 días**	**mar 15/08/06**	**lun 18/09/06**	**41**	
67	Construcción	5 sem.	mar 15/08/06	lun 18/09/06		Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
68	Asesoría	5 sem.	mar 15/08/06	lun 18/09/06		Facilitador
69	**Pruebas**	**4 días**	**mar 19/09/06**	**vie 22/09/06**	**53**	
70	Prueba de procesos y Registro de incidencias	2 días	mar 19/09/06	mié 20/09/06		Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
71	Corrección de incidencias	2 días	jue 21/09/06	vie 22/09/06	70	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
72	Asesoría	2 días	jue 21/09/06	vie 22/09/06	70	Facilitador
73	**Instalación de INFOMEX Local en entornos de producción**	**1 día**	**lun 25/09/06**	**lun 25/09/06**	**69**	
74	Instalación	1 día	lun 25/09/06	lun 25/09/06		Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
75	Configuración	1 día	lun 25/09/06	lun 25/09/06		Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
76	Asesoría	1 día	lun 25/09/06	lun 25/09/06		Facilitador
77	**Pruebas**	**4 días**	**mar 26/09/06**	**vie 29/09/06**	**73**	
78	Prueba de procesos y Registro de incidencias	2 días	mar 26/09/06	mié 27/09/06		Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
79	Corrección de incidencias	2 días	jue 28/09/06	vie 29/09/06	78	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
80	Asesoría	2 días	jue 28/09/06	vie 29/09/06	78	Facilitador
81	**Capacitación**	**16 días**	**lun 02/10/06**	**lun 23/10/06**	**77**	
82	**Capacitación INFOMEX Local**	**9 días**	**lun 02/10/06**	**jue 12/10/06**		**Facilitador**
83	Generación de Manuales de INFOMEX Local	7 días	lun 02/10/06	mar 10/10/06		
84	Capacitación	2 días	mié 11/10/06	jue 12/10/06	83	
85	**Capacitación al Administrador de INFOMEX Local**	**7 días**	**vie 13/10/06**	**lun 23/10/06**	**82**	**Facilitador**
86	Generación de Manuales de INFOMEX Local	1 sem	vie 13/10/06	jue 19/10/06		
87	**Capacitación**	**2 días**	**vie 20/10/06**	**lun 23/10/06**	**86**	
88	Administración de usuarios	2 días	vie 20/10/06	lun 23/10/06		
89	Administración de procesos	2 días	vie 20/10/06	lun 23/10/06		
90	Administración de calendarios	2 días	vie 20/10/06	lun 23/10/06		
91	Adinistración de interfaz	2 días	vie 20/10/06	lun 23/10/06		
92	Capacitación a Sujetos Obligados	2 días	vie 13/10/06	lun 16/10/06	82	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
93	**Prueba con Sujetos Obligados**	**11 días**	**mar 17/10/06**	**mar 31/10/06**	**92**	**Usuario (Entidad/Municipio/OSO)**
94	Pruebas de INFOMEX Local	10 días	mar 17/10/06	lun 30/10/06		
95	Reinicio de Bases de Datos	1 día	mar 31/10/06	mar 31/10/06	94	
96	**Liberación de INFOMEX Local**	1 día	mar 31/10/06	mar 31/10/06	94	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)



Proyecto: DISTRITO FEDERAL
Fecha: jue 19/04/07

Tarea | División | Progreso | Hito | Resumen | Resumen del proyecto | Tareas externas | Hito externo | Fecha límite