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Herramienta de Comunicación 

 
MINUTA 

 Reunión de Trabajo  
 

 
 

Fecha de reunión: 
 13-Marzo-2007 

 
Lugar de la cita: Sala de Juntas del Piso 3 

Hora de inicio: 
12:00 hrs. 

  
 
Objetivo (s):  
Seguimiento a actualización de INFOMEX DF. 
 
  
 
Desarrollo de la reunión:  
 
Planteamiento interno sobre el proceso de actualización a producción enero – marzo de INFOMEX – DF.  
 
 
 
 

Puntos 
 tratados 

Comentarios Adicionales Acuerdos Responsable 

Hay problemas con las 
versiones entregadas por el 
IFAI y las observaciones 
importantes no se entregan 
con oportunidad por parte del 
INFODF. 

No se entregó 
observaciones sobre que un 
punto que se entregó mal 
desde el 12 de enero, se 
reportó hasta el día 7 de 
marzo. 

Se establece un nuevo 
procedimiento para las 
actualizaciones: 
 
1. Las actualizaciones 
se aplican en conjunto, 
el InfoDF viene al IFAI 
a actualizar las 
versiones. 
 
2. Se realizará una 
demostración rápida del 
funcionamiento de los 
cambios a aplicar. 
 
3. El InfoDF enviará 
observaciones dentro 
de los primeros 5 días 
posteriores a la entrega 
de cada actualización. 

 

No se ha entregado el listado 
de cambios realizados a la 
configuración por parte del 
INFODF. 

 Después de cada 
actualización realizada 
y aprobada por el 
InfoDf enviará al IFAI el 
reporte de cambios 
realizados. 
 
Las pruebas de 
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• En caso de determinar que el responsable cuenta con una fecha límite para cumplir con lo acordado. 
 

 
Firmas de conformidad 

Nombre Representación Comentarios Firma 
José Luis Hernández InfoDF   
Miguel Ángel Vivanco InfoDF   
Gabriela Miranda IFAI   
Jorge Gutiérrez  IFAI   
Janitzie Grano IFAI   
Marina Adame IFAI   
César Méndez IFAI   
 

 

actualizaciones deben 
realizarse sobre un 
servidor con versiones 
finales. 
 

Las actualizaciones a flujo que 
se traían para instalar no se 
subirán a producción en esta 
entrega, únicamente se 
subirán los procesos 
modificados por el IFAI. 

 Se solventarán el punto 
pendiente: 
 
1. Emisión de Recursos 
de Revisión manuales 
por parte del InfoDF. 
 
Y al solucionarse se 
sube a producción la 
actualización, de los 6 
puntos acordados. 

 

Para los cambios en los 
procesos se evaluará en forma 
conjunta cualquier cambio. 

 El InfoDf le informará al 
IFAI si se pretende 
modificar algo del 
proceso para que el 
IFAI haga sus 
observaciones sobre las 
implementaciones que 
se pretenden realizar. 

 

  


